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TERMINOS DE REFERENCIA

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

1.0 ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

En la gestion del afio 1999 Gas Transboliviano S.A., en adelante llamado GTB, inicio la
operacion del gasoducto Bolivia-Brasil en el tramo boliviano. La tuberia de 32" de
didmetro externo del gasoducto, cuenta con un revestimiento externo tricapa (TLPE), y
en las zonas de las soldaduras circunferenciales de la tuberia se utilizé manta termo
contraible de marca CANUSA.

La actual linea de 30 pulgadas no ha sido chancheada en los afios de operacién del
gasoducto, en la gestion 2016 se realizé una inspeccion del tramo de 30” entre la
Estacion Mutin y Lado Brasil, no se identificaron fallas en el revestimiento. En la gestion
2019 se realiz6 un estudio de DCVG-CIS no identificando fallas, actualmente GTB viene
realizando el cambio de revestimiento en el tramo 1zozog — Chiquitos, debido a los
hallazgos encontrados y la informacion del fabricante respecto a la vida util del
revestimiento se recomienda la inspeccién del tramo de 30” entre la Estacién Mutdn y
lado Brasil.

El objeto de la invitacion es para la gestion 2025, es poder contratar de forma un servicio
para la Inspeccién y Reparacion del revestimiento de la Tuberia de 30” en el tramo entre
las estaciones de Mutun — Lado B rasil.

Elaborar un estudio de integridad al piping de la Estacién Mutin, basado en RBI que
permita a GTB evaluar y gestionar los riesgos asociados con la operacion de equipos e
instalaciones, contrato serd por la ejecucion de todo el alcance indicado en estos
términos de referencia.

Si hubiera modificacion al alcance detallado en el presente documento, sera evaluado y
aprobado por GTB para que sea considerado como un incremento en el costo final del
proyecto.

2.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Desarrollar planes de inspeccion e integridad alineados a las normativas aplicables

segun el tipo de activo para la Estaciébn Mutin como para el tramo de gasoducto no
piggeable de 30” y 450 m de extension (Estacion Mutun-lado Brasil).

Elaboracion de un Plan de Integridad del Gasoducto y Estacion Mutin basado en los
resultados de riesgo y las normativas aplicables

3.0 RESUMEN DEL CONTENIDO

Como parte de estos términos de referencia se incluyen los siguientes documentos:
Anexo E-1: GLO.041 Verificacion de requisitos para inicio del proyecto.
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Anexo E-2:
Anexo E-3:
Anexo E-4:

Matriz de evaluacion de la propuesta técnica.
Manual de Contratista de GTB
Coordenadas de ubicacion y longitud del tramo a ser

inspeccionado Estacion Mutun — Lado Brasil.

Anexo E-5:
Anexo E-6:

NORMAS APLICABLES

ISO 21809-3
NACE

NACE RP 0188
NACE SP0169

NACE SP0286
NACE SP0502
NACE TM 0497

ASME B 31.8
ASME B 31.8S
API 581 RP
ASTM G-57

ASME B31G

ASTM

EPA

ASTMI D-4541
SSPC-SP-1
SSPC-SP-2
SSPC-SP-3
SSPC-SP-5
SSPC-SP-6
SSPC-SP-8
SSPC-SP-10
NTS007/17
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

GITS.007 Instructivo de excavacion.
GFO.057 Planilla de presentacion de oferta econdmica.

: Field Joint Coating

: National Association of Corrosion Engineers

: Discontinuidad Eléctrica

: Control of External Corrosion on Underground or Submerged

Metallic Piping System.

: Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines
: Pipeline External Corrosion Direct Assessment Methodology.

: Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic

Protection on Underground or Submerged Metallic Piping

Systems.

: Gas Transmissions and Distribution Piping System.
: Managing System integrity of Gas Pipeline
: Risk Based Inspection Base Recourse Document

: Standard Methods for field Measurement of Soil Resistivity

Using the Wenner four Electrode Method

: Manual for Determining the Remaining Strength of

Corroded Pipelines: Supplement to ASME B31 Code for
Pressure Piping.

: American Society for Testing and Materials
: Environmental Protection Agency

: Medicion de Espesores

: Cleaning With Dissolver

: Hand Tool Cleaning

: Power Tool Cleaning

: White Metal Blast Cleaning

: Commercial Blast Cleaning

: Chemical Cleaning

: Near White Blast Cleaning

: Trabajos de excavacion

: Sistemas de Gestion de la Calidad

: Sistemas de Gestion Ambiental

. Sistemas de Gestién de la Salud y seguridad en el trabajo
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- Otras normas técnicas nacionales o internacionales y procedimientos de GTB
S.A. aplicables al proyecto.

5.0 RECOPILACION DE INFORMACION - VISITA EN CAMPO

La presentacion de la propuesta técnica y oferta econdmica considera que el personal de
la empresa proponente realizara visita previa al lugar o lugares donde se realizaran los
trabajos, es decir, estacion Mutdn, y asi mismo debera tomar conocimiento de todas las
facilidades existentes y dificultades potenciales que le permitan programar su trabajo de tal
manera que no se vean afectados en los plazos propuestos ni en los costos ofertados.

GTB S.A coordinard la visita conjunta con las empresas proponentes, quienes deberan
realizar el relevamiento de datos y de toda la informacién en campo que crean necesarias
para tener una vision clara del proyecto y de su alcance.

Para la visita la empresa proponente debe indicar: Tipo de Vehiculo (4x4 Recomendable),
Placa del Vehiculo, listado del personal que asistira a la visita, para las autorizaciones de
ingreso a las instalaciones de GTB S.A.

6.0 DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS

A nivel general la ejecucion del presente contrato incluye: recoleccidn y revisién de
aguella informacién requerida para llevar adelante los estudios de riesgos y planes de
integridad.

Verificacion de la informacién previa disponible del tramo de gasoducto proporcionada por
GTB.

Las actividades deberan considerar el andlisis de planos P&ID, andlisis de fugas/fallas
relevantes identificadas en el estudio de riesgo RBI.

A continuacion, se da de manera enunciativa pero no limitativa, una descripcion detallada
de los trabajos y suministros que hacen parte del alcance de este proceso de contratacion
directa:

6.1 ACTIVIDADES GENERALES
6.1.1. Movilizacion y desmovilizacion:

Incluye la movilizacion del personal desde Santa Cruz hasta la Estacion Mutdn de GTB
S.A, o lugares de campamento y otras requeridas para cumplir con el alcance del trabajo
y su posterior desmovilizacion hacia Santa Cruz. Incluye también el transporte de
personal, equipos, materiales, herramientas y otros requeridos para cumplir con la
ejecucion del alcance. Cualquier otro tipo de movilizacién y/o desmovilizacién diaria
requerida desde su campamento base o estaciones de GTB, al lugar de trabajo u otra
movilizacién o desmovilizacién que sea requerida también es responsabilidad de la
empresa proponente.
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Antes de cualquier movilizacion del personal de la empresa adjudicada desde Santa
Cruz al lugar de trabajo Mutlin (Puerto Suarez), se debe cumplir con el manual para
contratista de GTB, con la elaboracién de la carpeta de inicio del proyecto.

Todo material sobrante o escombros generados en el servicio deben ser transportados
de regreso hacia Santa Cruz a los almacenes del contratista y/o dispuestos en el lugar
especifico autorizado y cumplir con la politica de gestion de medio ambiente de GTB y
las leyes ambientales de Bolivia. Esto incluye entre otros el revestimiento dafiado que
sea retirado de la tuberia, material de hormigén desprendido de la tuberia, recipientes
plasticos de los KIT de pintura y cualquier otro residuo sélido sobrante y generado en el
proyecto.

GTB entregara a la empresa adjudicada el area de circulacién del DDV de 6 m, es
responsabilidad de la empresa adjudicada la restauracion del acceso y area de
circulacion en el DDV de GTB dafos que fueron ocasionados en la ejecucion del
proyecto.

6.1.2. Provisién de vivienda, alimentacion y otros servicios

Es responsabilidad de la empresa adjudicada, proveer todas las facilidades para
vivienda y/o campamento, alimentacion, almacén y obrador en el lugar a ejecutar el
proyecto. Ademas, es responsable de cumplir con los requisitos de salud, seguridad,
bioseguridad, comunicacion, para todo el personal de fuerza y de supervisién necesaria
durante la fase de ejecucién mientras dure el desarrollo de las actividades que hacen
parte el alcance del contrato y cumplir con los requisitos del manual para contratista de
GTB en estos aspectos. La empresa adjudicada debe dar cumplimiento a la gestion
oportuna al manejo de residuos soélidos y aguas residuales segun los requisitos de
SSMS indicados en el Manual para contratistas de GTB.

Para el caso especifico del lugar para pernocte del personal se podra hacer en
campamentos temporales haciendo uso de hoteles, hostales debidamente autorizados
en la zona (Puerto Suarez), éstos deben contar con protocolos de Bio seguridad contra
el COVID-19 aprobados por las autoridades locales, cumplir la normativa vigente del
gobierno nacional de Bolivia y ser autorizados por GTB.

Todo campamento que instale, adecue o utilice la empresa adjudicada dentro del
sistema de GTB, debe cumplir los requisitos de GTB, GLS.023 y GLS.015.

En cuanto al catering para el personal, se podran manejar las opciones de tener su
propio catering en los campamentos que cumplan con el sistema de administracién de
peligros e inocuidad alimentaria (SAPIA) y con la ordenanza municipal correspondiente
para la manipulacién de alimentos y del manual para contratistas de GTB y ser
aprobados por las autoridades municipales respectivas y ser autorizados por GTB.

La empresa adjudicada en su plan de ejecucion, debe especificar de forma clara y
detallada como planifica ejecutar estas dos actividades de hospedaje y alimentacion del
personal e incluir los respectivos costos en la planilla de oferta econémica del proceso
de contratacion.
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6.1.3. Carpeta Inicio del Proyecto

Luego de adjudicado el contrato, la empresa adjudicada debe elaborar y obtener la
aprobacién por parte de GTB de la carpeta de inicio del proyecto. Luego de aprobada
por GTB la carpeta de inicio del proyecto se debe entregar a GTB la carpeta original y
dos copias de dicha carpeta copia en digital, segun el contenido o indice indicado en el
Anexo E-1 sobre la verificacion de requisitos para inicio del servicio. Sin la aprobacién
por GTB de esta carpeta, no se autoriza la movilizacién para iniciar los trabajos en
campo.

6.1.4. Suministro de personal

El proponente debe incluir en su propuesta técnica y es responsable de suministrar todo
el personal calificado y no calificado necesario para la ejecucion de todos los trabajos
de acuerdo al cronograma requerido por GTB, en cumplimiento del alcance del
proyecto.

Todo el personal que participe en los trabajos del contrato, debe contar con seguros
vigentes, vacunas, cursos basicos segun manual para contratista de GTB, transporte,
alimentacion, vivienda, EPP, elementos de bioseguridad. Todos los costos que esto
implique, son de total responsabilidad del proponente.

Es responsabilidad del proponente disponer de personal y/o equipos necesarios para
cumplir con el alcance del proyecto, cronograma y calidad.

El tiempo del personal en obra debe ser con un régimen laboral de maximo 23 dias
calendario en obra por 7 dias calendario de descanso en ciudad. Es posible que en
algin momento el tiempo de permanecia en campo se amplié; esta ampliacion sera en
funcién a la necesidad del trabajo o por otros motivos justificados.

Como minimo debe proponer el siguiente personal clave para la ejecucion del trabajo y
con estudio y experiencia comprobada en este tipo de trabajos:

= Un (1) Gerente de proyecto (experiencia minima de 3 afios en direccién
de proyectos).

= Un (1) Lider del servicio en campo con funciones de Jefe de Obra con
formacion académica en ingenieria mecanica, electromecanica,
industrial, civil, quimica u otra rama a fin y con experiencia laboral de
tres (3) afios en trabajos de supervisor de obray preferiblemente en este
tipo de trabajos (en ductos). Con certificacion NACE CIP 1 o CIP2 con
experiencia laboral especifica en trabajos de inspeccion de aplicacién de
pintura industriales como minimo en un (1) proyecto.

= Un (1) supervisor de Seguridad, Salud, Medio ambiente y Social, SySO
(certificado SSMS 40 o su equivalente, deseable) con experiencia
minima de tres (3) afios en gestion y supervisién de aspectos SSMS en
proyectos. Esta persona, ademas, deben cumplir con tener el requisito
legal de tener el Registro de Profesionales y Técnico de Higiene
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Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo con categoria “A”, “B”,
“C” o “D” vigente, con certificado vigente ATLS HTLS con experiencia
laboral minima tres (3) afios.

= Minimo una (1) personas para ensayos no destructivos con certificados
vigentes ASNT Nivel | o Il para PT, MT y UT (experiencia minima de 3
afos). A requerimiento.

= Otro personal no indicado en esta lista y que cada empresa considere
necesario para cumplir con todas las actividades del alcance del contrato
en tiempo y costos (téchicos especializado en aplicacion de pintura
epobxica 100% solidos, logistica, almacén, calidad, control documental y
otros).

6.1.5. Suministro de equipos y herramientas

El proponente debe incluir en su propuesta técnica y es responsable de suministrar
todos los equipos, herramientas y consumibles necesarios para desarrollar todas y cada
una de las actividades del contrato y que garanticen la ejecucion del mismo dentro del
cronograma del contrato. Emitir una lista completa de equipos y herramientas a utilizar
en el contrato. Todos los equipos provistos por la contratista y que participen en la obra
deben contar con sus certificados vigentes y listas de chequeo o verificacién aprobados
por GTB antes de ser movilizados y utilizados en campo.

De forma enunciativa y no limitativa, cada proponente debe ofertar para uso en campo
los equipos y/o herramientas, que son requeridos o indispensables para ejecutar cada
actividad del contrato necesarias para cumplir con el alcance del contrato.

6.2 INGENIERIA

En este punto se debe contemplar el registro del tipo de suelo y nivel freatico en los
lugares y hasta la profundidad que se llegue a excavar para hacer las inspecciones
del revestimiento externo. Ademas, se debe incluir la elaboracion y entrega del data
book del proyecto y planos as-built donde se refleje la actualizacién de los trabajos
realizados.

6.3 MATERIALES
6.3.1. Suministros por parte del proponente
El proponente debera proporcionar los equipos y herramientas requeridas para ejecutar
las inspecciones a lo largo del tramo entre Estacion Mutin y Lado Brasil, ademas las
inspecciones en las instalaciones del piping de la Estacion Mutlin y permitan realizar el
estudio de RBI.
6.3.2. Suministros por parte de GTB S.A.

GTB proporcionara todos los materiales consumibles, todo el material para entibado y
cualquier otro material temporal o definitivo requerido para la ejecucién de todos los
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trabajos que hacen parte del alcance del contrato en la inspeccion de la tramo de 30”
entre Estacion Mutun y Lado Brasil, asi también la bolsas de arena para dar proteccion
a la tuberia donde se aplico el revestimiento nuevo tipo epoxido 100% sélidos y la
mantas para la proteccion de las juntas soldadas, que sean removidas en la ejecucion
del proyecto.

6.4 ETAPA de EJECUCION

El proponente luego de firmar el contrato debe realizar como minimo las siguientes
actividades de mano de obra:

6.4.1. Obra mecanica

= |Inspeccionar por VT, PT, MT, UT las superficies de metal limpiadas y que
visualmente muestren focos de corrosion externa u otros defectos visuales de la
tuberia o para detectar cracks, posibles SCC o pérdidas de espesor por fuera de
los limites permitidos. En base a estas inspecciones, se analizara y definira si es
necesario hacer posibles reparaciones mecénicas en el metal base de la tuberia
del gasoducto y también se analizard y definira el posible impacto en alcance,
tiempo, costos y riesgos del proyecto, los métodos de inspeccién por END sera
presentado en el plan de ejecucion para su aprobacién. Donde aplique.

= |nspeccionar en forma visual y por holiday detector al nuevo revestimiento
externo instalado como reparacién para dar proteccién mecanica y prevencion
contra la corrosion. La corriente a ser utilizada debera estar determinada en el
procedimiento especifico para esta actividad.

= GTB proporcionara el personal para todos los pasos de la remocion de
revestimiento antiguo, preparaciéon de la superficie de acero de la tuberia e
instalacion del revestimiento epo6xico 100% sdlidos, de alto espesor y alta
flexibilidad.

» El personal designado para aplicar la pintura sera proporcionado por GTB en la
aplicacion de la pintura epoxica e instalacion de mantas termo contraibles bajo
las recomendaciones del fabricante, incluyendo aplicadores, supervisores y
personal de inspeccidn y control de calidad.

= GTB proporcionara todo el equipo, personal y consumibles necesarios para
conducir la remocién del revestimiento antiguo y preparacion de la superficie de
acero, incluyendo, pero no limitado al equipo de granallado o arenado y los
abrasivos adecuados para obtener la preparacion de superficie especificada.

= Equipos de proteccién personal (EPP) y elementos de Bioseguridad para todo
el personal cumpliendo con los requerimientos de las hojas de seguridad del
material a aplicarse y con todos los requisitos de salud y seguridad de GTB.

6.4.2. Pre comisionado, comisionado y puesta en marcha del proyecto
Cada defecto intervenido, antes de realizar el tapado, se debe elaborar y firmar

el control de calidad de la reparacion identificada y reparada, realizar el pre
comisionado, comisionado Yy verificar todos los documentos que respalden los
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materiales instalados, trabajos y las pruebas realizadas en el area civil,
mecanica, proteccion catodica y otros.

6.5 CIERRE DEL ALCANCE DEL CONTRATO

6.5.1 Aperturay cierre del Punch-list (puntos pendientes del alcance del contrato).

6.5.2 Cerrar el permiso de trabajo no rutinario, ordenes de trabajo y otros documentos
del sistema de gestién de GTB.

6.5.3 Emitir el certificado de Aceptacion provisional del Contrato, al cerrarse todos los
puntos del punch list.

6.5.4 Entregar el Data book y planos as-built actualizados (Fisico y Digital en Autocad
ultima version vigente y PDF). Lo anterior de conformidad a lo establecido en el
procedimiento GPO.009 y sus anexos.

6.5.5 Cambiar la garantia bancaria de cumplimento de contrato por garantia bancaria
de buena ejecucion.

6.5.6 Certificado de Aceptacion Definitiva del contrato (emitido por GTB), al cumplirse
la garantia de buena ejecucion.

6.5.7 Cierre de preventivas ambientales.

7.0 PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL PROPONENTE
7.1 PLAN DE EJECUCION

El proponente debe elaborar y presentar a GTB S.A. como parte de la propuesta técnica
especifica para ejecutar el contrato, un plan de ejecucion detallado de los trabajos
especificando el que, el como, el cuando y el dénde se haran los trabajos y que incluya
como la elaboracién de la carpeta de inicio del proyecto, movilizaciones, desmovilizaciones,
hospedaje, alimentacién, suministro de insumos, materiales, explicar con detalles los
aspecto requeridos por la manual de contratista.

También, incluir la lista de equipos, herramientas, vehiculos y otros, recursos
humanos (lista de personal con nombre, rol y responsabilidad y también elaborar un
organigrama que refleje cémo funcionara el equipo y se debe incluir el curriculum
vitae con sus respaldos de estudio y certificaciones técnicas, experiencia laboral de
cada personal clave) y que cumplan con el perfil de educacién, experiencia y
certificacién segln lo requerido y otros aspectos relevantes a ejecutar durante el servicio
e incluir también en el plan de ejecucién, cual y como sera la logistica para operar
diariamente cuando se ejecuten los trabajos en campo y todos otros detalles necesarios
gue permitan tener un concepto claro del plan de ejecucion del contrato.

Todas las actividades relevantes del plan de ejecucion propuesto y que hacen parte del
alcance del servicio, deben ser mostradas secuencialmente en un cronograma en MS
Project y expresadas en unidades de tiempo en dias calendario.

En caso que existan zonas pantanosas y el DDV sea inaccesible por presencia de agua, se
deber& buscar una solucion conjunta entre GTB y el proponente.
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En caso de encontrar tramos de reparacion mayores a los indicados en los resultados de la
inspeccion DCVG, se debera revisar en forma conjunta GTB y el proponente para tomar las
decisiones a seguir.

7.2 PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

El proponente debe elaborar y presentar a GTB en su propuesta técnica un plan especifico
de cdmo va a manejar los aspectos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social (SSMS)
en el contrato. Este plan debe incluir, ademas, un plan de gestidon de riesgos para todas
las actividades que vaya a realizar durante el servicio, incluyendo matrices para la
identificacion de peligros, identificacion de riesgos, un andlisis cualitativo de riesgos
(probabilidad de ocurrencia por impacto) y un plan de respuesta o de medidas preventivas
para evitar que el riesgo ocurra en los aspectos de salud y seguridad ocupacional y medio
ambiente. Para el caso especifico de la matriz de salud se DEBE incluir el peligro de la
COVID-19 y el riesgo de contagio de las personas por lo cual se deben proponer medidas
preventivas y protocolos especificos a seguir y cumplir, se debera adjuntar el esquema
completo de vacunas. En caso que el riesgo llegue a ocurrir también se debe proponer un
plan de contingencia o medidas de control a aplicar para minimizar el impacto del riesgo
materializado. El plan de SSMS del proyecto debe contemplar también la utilizacién de EPP
adecuados para cada actividad a ejecutar en el proyecto, elementos de bioseguridad.

El proponente, deberd presentar en la fase de ejecucion a GTB para su revision y
aprobacién, las hojas de datos de seguridad (HDSM o MSDS), certificados de calidad y
ficha técnica de los productos que son utilizados en la ejecucion del proyecto.

Como parte del plan de SSMS se debe incluir la Licencia vigente para Actividades con
Sustancias Peligrosas (LASP).

Las actividades a desarrollarse dentro de los limites del area de operacién del gasoducto
deben ser coordinadas con el departamento de Medio Ambiente paras ser comunicadas las
actividades ante la autoridad competente, previamente con la Jefatura de Medio Ambiente
de la Gerencia de GSSMS de GTB, en cumplimiento de lo especificado en la ley 1333y sus
reglamentos y el PPM-PASA otorgado con la DIA 611(d)/17 a GTB.

El proponente debe prevenir y evitar conflictos sociales, ejerciendo normas de conductas
basadas en: respeto mutuo comunicacién clara y reciprocidad, informando claramente a la
poblacion vecina y actores locales sobre la actividad a ejecutar y coordinando lo que
corresponda directamente con la supervision de GTB y con el area social de GTB a objeto
de minimizar los impactos negativos y maximizar los posibles beneficios para la poblacion
del area de influencia del proyecto.

7.3 PLAN DE CALIDAD

El proponente debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad
especifico para la ejecucion del contrato, que incluya la organizacion, responsabilidades,
procedimientos, procesos y recursos, asi como el mecanismo para levantamiento y cierre
de posibles desviaciones, los medios (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para
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supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando a cabo segun los requisitos
y normas establecidas y aprobadas en dicho plan.

Los requerimientos del plan de calidad a ser ejecutadas entre GTB y el proponente, deben
incluir como minimo los siguientes puntos:

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

Requerimientos de Informes de Avance del proyecto — que el proveedor debera
presentar a GTB. Dichos informes de avance deben incluir, cronograma
mostrando el avance real a la fecha, reportes diarios y semanales e informes
mensuales de los trabajos realizados incluyendo recursos utilizados (personal y
equipos) y reportes de SSMS indicando accidentes y casi accidentes reportados.
Requerimiento de Certificados de Materiales — deben identificar claramente los
materiales que estan siendo certificados y deben incluir, pero sin limitarse a, la
entrega de la siguiente informacion: nombre del contratista, nombre del proyecto,
descripcion del item, nombre del fabricante, referencia al plano apropiado,
seccion y numero de péarrafo de la especificacion técnica, todo segun sea
aplicable.

Requerimientos de Inspeccion — que incluya planes de inspeccion de
construccioén, y de pruebas y verificar la ejecucion satisfactoria de inspecciones
requeridas ya sea de materiales o equipos. Se deberdn mantener registros de
inspeccion y pruebas para suministrar evidencia de que el producto ha sido
inspeccionado y/o probado. Se incluyen inspecciones de medicién de rugosidad,
pruebas de adherencia, holliday detector antes y después de la limpieza vy
pintura y otras inspecciones para medir espesor del metal, espesor de pelicula
himeda y seca de pintura y otros.

Requerimientos de Capacitacién — Capacitacion para el personal que realizara
la aplicacion de la pintura epoxica. Asi también se debe asegurar que el personal
responsable de actividades que afecten la calidad tenga la aptitud y el
conocimiento necesario para ejecutar sus labores de manera efectiva. Se deben
mantener registros de capacitacion, los cuales mostraran el tipo de capacitacion,
fechas en la que se llevd a cabo y calificacion resultante o certificacion segun
sea apropiado.

Requerimientos de Control de Documentos e Informacién — cuyo objetivo es el
de asegurar que la documentacién actual y aprobada esté disponible a todo el
personal realizando actividades que afecten la calidad. GTB solicitara la emision
de un Registro Maestro de Documentos del contratista.

Requerimientos de calibracién de instrumentos de control y medicién — se deben
realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibracion. Los
certificados de calibracion generados, deben estar vigentes y a conformidad del
Supervisor de obra de GTB. Los patrones utilizados para actividades de
calibracion, debe disponer de un certificado de calibracién vigente, emitido por
un laboratorio certificado.

Requerimientos de Registros — registros de inspecciones, de pruebas, de
capacitaciones, de auditorias, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier
otro necesario para un mejor control de la calidad.

7.4 PLAN DE PROCESO EDUCACIONAL
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El proponente debe elaborar y presentar a GTB un plan de cémo va a clasificar, ordenar y
mantener limpia y aseada el area donde van a ejecutar sus trabajos en el DDV y lugares de
campamento para poder determinar a través de los ambientes, las actitudes de las personas
con relacién al cumplimiento de los valores, procedimientos, normas y estandares de GTB
en estos aspectos.

7.5 CRITERIO DE ACEPTACION DE PROPUESTA TECNICA

El criterio de evaluacion de la propuesta técnica segun la matriz de evaluacion del Anexo
E-2, serd el de cumple o ho cumple. Los pardmetros técnicos a evaluar son los siguientes:

7.5.1 Propuestatécnica (Plan de Ejecucién de servicio, plan de SSMS, plan de calidad
y plan de proceso educacional.

7.5.2 Personal Propuesto (CV y respaldos de estudio, certificaciones técnicas
especificas requeridas y experiencia laboral).

7.5.3 Lista de equipos y herramientas.

7.5.4 Cronograma del contrato propuesto en MS Project.

7.5.5 Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP).

7.5.6 Experiencia de la empresa (Brochure). Demostrar la participacién como cliente
0 contratista en la ejecucion de minimo 2 contratos que incluyan actividades de
excavacion manual y mecanica, limpieza y aplicacion de pintura industrial en
tuberias enterradas.

8.0 FORMATOS DE PRESENTACION
8.1 FORMATO DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera ser presentada segun los items indicados en la planilla
GFO0.057, indicado en el Anexo E-6 de estos términos de referencia. En este formulario se
deben incluir todos costos segun el detalle de la misma. Todos los montos indicados seran
expresados en bolivianos y deben incluir el Impuesto de ley y, ademas, estar inmersos todos
los costos por equipos, herramientas, personal, hospedaje, alimentacién, materiales, mano
de obra, EPP, elementos de bioseguridad, administracion, overhead, utilidades, impuestos,
contingencias y sistema de gestion de SSMS y calidad de cada empresa y otros costos.

GTB enviara al proponente, la solicitud de cotizacién a través del formulario GFF.175 del
sistema de gestion de GTB.

8.2 FORMATO DE PRESENTACION DE CRONOGRAMA DEL SERVICIO

El proponente debe elaborar y presentar a GTB un cronograma de ejecucion de los servicios
definidos en el alcance del contrato, en el software Microsoft Project.

El cronograma debera incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de la
ejecucion del proyecto dentro del plazo, y como minimo se incluiran las actividades globales
indicadas en el alcance de los términos de referencia que son mostradas en la planilla de
oferta econdmica, pero medidas en unidades de tiempo. En el cronograma se deben
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mostrar todas las actividades con sus tiempos de duracion en dias calendario, que hacen
parte alcance del contrato.

El tiempo maximo para la ejecucion del proyecto incluidas todas las actividades del alcance
del contrato, es de Cien (100) dias calendario a partir de la fecha de emision de la orden de
proceder del contrato.

9.0 ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS DE EQUIPOS

Para este proceso de contratacion, no hay equipos nuevos a instalar. Sin embargo, y como
parte del data book el proponente debe actualizar los planos de planta y perfil de los planos
as-built de cada punto intervenido con el cambio de revestimiento (toda la dimensién del
gasoducto que se realice la reparacion del revestimiento externo).

10.0 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En este punto el proponente puede sugerir o recomendar en el proceso de licitacién de
contratacion, aspectos técnicos relevantes e indispensables para el servicio, que hayan sido
omitidos involuntariamente en estos términos de referencia y que hagan parte de un criterio
técnico y buenas précticas para este tipo de contratos y que vayan en bien de obtener o
mejorar el resultado final del proyecto. GTB analizara y respondera oportunamente a cada
punto sugerido o recomendado para mejorar y definir a mayor detalle el alcance del
contrato.
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