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GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

Durante la gestion 2022 GTB recibe el requerimiento oficial de disponibilizar las facilidades
necesarias para poder transportar y suministrar gas natural para la futura planta Siderargica del
Mutan.

El objeto de esta invitacion es poder adjudicar el servicio de Revision de Ingenieria, Provision
de materiales/equipos, construccion y puesta en marcha de un nuevo Punto de Interconexion
para entrega de gas natural a mercado interno, a ser ejecutado y puesto en operacion en un
plazo méximo de septiembre 2023.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

e Cubrira partir del mes de septiembre de la gestion 2023 la demanda de mercado interno
requerida, para la futura Planta Siderdrgica del Mutun, a través de la habilitacion de un
sistema de medicion ultrasonica de 8 ANSI 600 para transferencia de custodia,
prevista inicialmente dentro de los predios de Estacion Mutin GTB.

o Ejecutar todos los trabajos en el marco de los requisitos de calidad, salud, seguridad,
media ambiente y social, exigidos por los estandares, normas, especificaciones
técnicas y lineamientos descritos en el Manual para Contratistas de GTB.

RESUMEN DEL CONTENIDO
Como parte de estos términos de referencia se incluyen los siguientes documentos:

Anexo E-1: Procedimiento de GTB GPO 009 y sus anexos sobre el control de
Documentos técnicos.

Anexo E-2: Planilla de actualizacién de activos fijos

Anexo E-3: Verificacion de requisitos para inicio del proyecto

Anexo E-4: Formato AutoCAD para planos

Anexo E-5: Guia para la elaboracion del data book.

Anexo E-6: Especificacion técnica de pintura para tuberia y equipos

Anexo E-7: Matriz de evaluacion de propuesta técnica

Anexo E-8: Ingenieria Basica y de Detalle

NORMAS APLICABLES

El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en este proceso de contratacion, debe
ajustarse a las mejores practicas de ingenieria, construccion y cumplir con las versiones
vigentes de normas de estandares, codigos y practicas recomendadas en la industria en forma
enunciativa pero no limitativa las siguientes:

PMBOK : Project Management Body of Knowledge
ASTM : American Society for Testing and Materials.
NACE : National Association of Corrosion Engineers.
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API : American Petroleum Institute.

ANSI : American National Standards Institute.
AGA 9 - American Gas Association Report N°9
SSPC-SP-5 : White Metal Blast Cleaning
SSPC-SP-6 : Commercial Blast Cleaning

SSPC-SP-10 : Near White Blast Cleaning
Codigo RAL : Comité Estatal para plazos de entrega y garantia de calidad.
ISO 9001-2015 : Sistemas de Gestion de la Calidad

ISO 14001-2015 : Sistemas de Gestion Ambiental

ISO 45001-2018: Sistemas de Gestion de la Seguridad y la Salud Ocupacional
ISO 10012-2003: Sistema de Gestion de las Mediciones

LEY 1333 de Medio Ambiente y reglamentos aplicables al sector

LEY 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y reglamentos
aplicables al sector

Manual para contratistas de GTB
RECOPILACION DE INFORMACION - VISITA EN OBRA

La presentacion de la oferta asume que el proponente conoce el lugar donde se realizaran los
trabajos, es decir:

e Estacion de medicion Mutin GTB S.A.
e KP 553 de la linea regular de GTB S.A. (2da Opcion de locacién solicitada, en
evaluacion de factibilidad)

Asi mismo debera tomar conocimiento de todas las facilidades existentes y dificultades
potenciales que le permitan programar su trabajo de tal manera que no se vean afectados en los
plazos ni los costos previstos.

GTB S.A coordinara un dia para la visita conjunta con los proveedores quienes deberan realizar
el relevamiento de datos y de toda la informacion en campo que crean necesarias para tener
una visién clara del proyecto y de su alcance. Esta visita es un requisito mandatorio para poder
presentar la propuesta técnica y la oferta econdmica.

Cada empresa proponente invitada sera responsable por todos los gastos de movilizacion,
alimentacion, logistica, desmovilizacion, requisitos de bioseguridad y otros durante los dias de
recopilacion de datos e informacidn en la visita a obra.

Las empresas proponentes deben cumplir con el protocolo de COVID-19 vigente de GTB
descrito en manual de contratistas, para realizar la visita e ingreso a estacion de medicion
Mutan.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS

Para la ejecucion del presente proyecto se requiere de la revisién por parte de la empresa
contratista de la Ingenieria Bésica y de Detalle a ser proporcionada por GTB , el suministro y
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servicios temporales y definitivos que se requieran para construir y poner en servicio y a
conformidad de GTB del presente proyecto, donde la empresa contratista sera responsable de
realizar los cambios técnicos necesarios, modificacion de planos y emision respectiva,
suministro de materiales mecénicos, civiles, eléctricos, instrumentacion y control requeridos
en la ingenieria aprobada para construccion del proyecto en su totalidad.

La empresa adjudicada sera responsable de realizar un trabajo de Actualizacion del Estudio
Hazop de estacion Mutln, considerando la instalacion del nuevo punto de interconexion, si la
locacidn del nuevo punto de interconexidn llega a definirse en el KP 553, se deberé elaborar el
Anélisis Hazop correspondiente a esta ubicacion.

Asi también es parte del alcance de esta invitacion la ejecucién de la construccién civil,
mecéanica, eléctrica, instrumentacién y control, pruebas hidrostaticas, montaje, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio del presente proyecto a satisfaccion de GTB.

A continuacion, y de manera enunciativa pero no limitativa, una descripcion detallada de los
servicios y suministros que hacen parte del alcance de este proceso de contratacion:

6.1 ACTIVIDADES GENERALES

6.1.1. Movilizacion y desmovilizacion:
Incluye el transporte de todos los equipos, materiales, herramientas requeridos para
la ejecucion del proyecto. También incluye la movilizacion del personal desde Santa
Cruz hasta la estacion de medicion Mutln y su posterior desmovilizacién hacia Santa
Cruz. Cualquier otro tipo de movilizacion diaria requerida desde su campamento
base al lugar de trabajo u otra movilizacién o desmovilizacion que sea requerida
también es responsabilidad de la empresa que se adjudique el contrato.

Todo material sobrante o escombros en la obra debe ser transportado de regreso hacia
Santa Cruz a los almacenes del contratista y/o dispuestos en el lugar segin cumpla
la politica de gestion de residuos sélidos de medio ambiente de GTB S.A.

6.1.2. Provisién, campamento, oficina y obrador

Proveer todas las facilidades para vivienda, oficinas, obrador, almacén, alimentacién,
salud, seguridad, comunicacion, para todo el personal de fuerza y de supervision
necesaria durante la fase de ejecucion mientras dure el desarrollo del proyecto en el
lugar de obra. El proponente deber considerar en su propuesta técnica y costos que el
hospedaje y alimentacién ya sea necesario en estacién de medicion Mutun, o en una
poblacion aledafia al lugar de trabajo en funcion a las Medidas de Bioseguridad por
Covid 19 vigentes de GTB durante el momento de la ejecucion en campo. Todas las
facilidades deben cumplir con los requerimientos de GTB S.A y el contratista debe
dar, ademas, cumplimiento a la gestion de Residuos sélidos y aguas residuales segin
los requisitos de SSMS indicados en el Manual para contratistas de GTB S.A.

6.2 INGENIERIA CONFORME A OBRA (AS BUILT)
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La ingenieria béasica y de detalle del proyecto, inicialmente sera provista por GTB,
ésta ingenieria debera ser revisada por el proponente que se adjudique el contrato,
misma que posterior a la revision debera ser aprobada por el equipo de proyecto de
GTB. La emision de planos y deméas documentos técnicos para construccion deben
cumplir con lo indicado en el procedimiento de GPO 009 de GTB S.A. Anexo E-1.
Esta aprobacion por parte GTB S.A. no exime de ninguna manera al contratista de la
responsabilidad por la buena ejecucién y puesta en servicio del proyecto.

En caso de correcciones o cambios de la Ingenieria basica y de detalle se debe incluir
memorias de calculo, grado de material, espesores, rugosidad de los tramos rectos,
redondez de la tuberia y otros aspectos técnicos especificos del proyecto. Incluir una
la lista de materiales con especificaciones técnicas y cantidades a utilizar, planos de
planta y perfil, plot plan, layaout, detalles y al concluir el proyecto se debe presentar
los planos As Built conforme a obra.

Como referencia a seguir y cumplir, el anexo E-4 de los términos de referencia,
muestra el formato para los planos en AutoCAD para construccion y conforme obra
del proyecto.

6.3 EQUIPOS y MATERIALES

Todos los materiales y equipos definidos por la ingenieria bésica y de detalle
proporcionada por GTB, a ser revisada por parte de la empresa adjudicada y aprobada
para construccion por GTB, seran suministrados por el contratista adjudicado para la
gjecucién del proyecto. Incluye, pero no se limita a la provision de materiales
mecanicos, eléctricos, instrumentacion y control, y civiles detallados en la ingenieria
aprobada para construccion en su totalidad. GTB aclara que no suministrara ningn
material ya sea temporal o definitivo para la ejecucién del presente proyecto.

Todos los materiales y equipos deben contar con sus certificados de calidad, garantia,
manuales de operacion y cumplir con la especificacion técnica indicada por la
ingenieria del proyecto, particularmente al puente de medicion ultrasénica e
instrumentos asociados deberad presentar documentacion que certifique su aptitud
para transferencia de custodia de gas natural, para el modelo de medidor se requiere
de una certificacion que compruebe haber sido capaz de aprobar satisfactoriamente
todas las pruebas de distorsion de flujo detallados en la normativa OILM R137-1-2,
Edicion 2012, Anexo B “Flow disturbance test” y debera contar con Certificado de
Calibracién realizado en un Laboratorio acreditado en la norma 1ISO 17025 para
calibracion de flujo. También se debe contar con la hoja de datos de los materiales
(MSDS) que corresponda.

6.4 CONSTRUCCION
6.4.1. Carpeta Inicio de Proyecto

Luego de adjudicado el contrato, el proponente seleccionado debe elaborar y obtener
la aprobacion por parte de GTB S.A de la carpeta de inicio del proyecto para lo cual
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el contratista debe presentar un original y una copia de dicha carpeta en fisico y otra
copia en digital segun el contenido o indice indicado en el Anexo E-3 sobre la
verificacion de requisitos para inicio del proyecto en la estacién de medicion Mutan.
Sin la aprobacion por GTB S.A. de esta carpeta, no se autoriza la movilizacion a la
estacién Mutln para iniciar los trabajos en obra.

6.4.2. Suministro de personal

El proponente debe incluir en su propuesta técnica y es responsable de suministrar el
personal calificado y no calificado necesario para la ejecucion de todos los trabajos
en cada una de las especialidades del proyecto y de acuerdo al cronograma requerido
por GTB S.A.

Todo el personal del proponente que participe en la obra debe contar con seguros
vigentes, vacunas, cursos basicos segin manual para contratista de GTB S.A.,
transporte, alimentacién, vivienda, EPP, asi como asumir todos los gastos por
incremento de personal necesarios para concluir el trabajo de acuerdo al cronograma
presentado y adecuado a la fecha determinada por GTB S.A. para la finalizacion de
los servicios requeridos.

Como minimo el contratista debe proponer personal clave para la ejecucion del
proyecto y con estudio y experiencia comprobada (curriculo y anexar sus certificados
de estudio y trabajo) en este tipo de proyectos y segln el siguiente detalle requerido:

= Un Gerente de Proyecto con formacién mecanica, electromecanica, industrial,
petrolera o civil o areas afines (experiencia minima de 3 afios en direccién de
proyectos).

= Un Encargado de obra con formacion mecénica, electromecanica, petrolera o
civil o areas afines (experiencia minima de 2 afios).

= Un técnico con formacion, en electrdnica, en instrumentacion, control, eléctrica,
medicidn u otra area afin (experiencia minima de 3 afios)

= Un Supervisor de Seguridad, Salud, Medio ambiente y Social (certificado SSMS
40) con experiencia minima de 2 afios en gestién o supervision de aspectos de
SSMS

= Un paramédico certificado PHTLS permanente en obra (Experiencia
participacion minima en 3 servicios como paramédico ). Esta persona puede
cumplir también la funcién de supervisor de SSMS, si cumple con la experiencia
requerida para este rol.

= La persona propuesta para la gestion riesgos de salud y seguridad y planes de
contingencia al respecto ya sea el supervisor de SSMS, paramédico u otro,
DEBE, tener el Registro de Profesionales y Técnico de Higiene Seguridad
Ocupacional y Medicina del Trabajo, o presentar la evidencia de haber iniciado
como minimo el trdmite de Registro de Profesionales y Técnico de Higiene
Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo.

= Un Inspector de calidad y control de documentos (Experiencia minima 1 afio).

= Un Inspector de soldadura certificado Nivel 1l segiin FBTS (Brasil) o Nivel Il
de IRAM (Argentina) o CWI de AWS para la calificacion de las EPS’s y
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soldadores. Experiencia minima comprobada de los inspectores de soldadura 2
afos.

= Personal para la ejecucion de ensayos no destructivos a todas las soldaduras a
tope con Radiografia industrial (RT) o Ultrasonido. El personal debe ser
certificado por un ente reconocido (experiencia minima de 2 afios).

= Un operador de Grua certificado y su ayudante

= Personal de fuerza necesario segun el plan de ejecucion propuesto.

6.4.3. Suministro de equipos y herramientas

El proponente debe incluir en su propuesta técnica y es responsable de suministrar
todos los equipos y herramientas necesarias para desarrollar todas y cada una de las
actividades del proyecto y que garanticen la ejecucién del mismo dentro del
cronograma aprobado. Emitir una lista completa de equipos a utilizar en el proyecto.
Todos los equipos provistos por el contratista y que participen en el proyecto deben
contar con sus certificados vigentes y listas de chequeo aprobados por GTB S.A.
antes de ser movilizados al sitio de la obra.

De forma enunciativa y no limitativa, el Contratista como minimo debe disponer en
obra del equipo siguiente para ejecutar cada actividad del proyecto:

Magquinaria de Soldadura
o Moto soldadoras
o Amoladoras
= Kit de tintas penetrantes.
= Equipo para radiografia industrial con fuente de IR 192
= Equipo ultrasonido
= Equipos para prueba hidrostatica
o Bomba de capacidad adecuada
o Registrador grafico de presion y temperatura
o Balanza de peso muerto
o Moto compresor
= Equipo de arenado y pintura
= Equipos de transporte de materiales, equipos y herramientas:
o Camiones de capacidad adecuada
o Gruda con capacidad minima de 15 toneladas brazo largo con todos sus
accesorios de izaje y certificacion por tercera parte.
= Equipo de torque neumatico o hidraulico para juntas bridadas menores o iguales
agr
= Equipos de Apoyo
o Camionetas para transporte de personal
= Herramientas varias
= Equipos eléctricos e instrumentacion:
o Generador eléctrico
o Multimetro
o Medidor de aislamiento
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6.4.4.

6.44.1

6.4.4.2

6.4.4.3

6.4.4.4

o Calibrador de proceso Fluke 754 o superior+ modulo de presion
o Equipo de comprobacion de resistencia a tierra
= Herramientas y equipos varios necesarios para ejecutar todos los trabajos del
presente proyecto

OBRA MECANICA
Taller de prefabricacion:

Suministrar las facilidades o taller de prefabricacion mecénica en Santa Cruz del
sistema de piping y su skid metalica que cumpla con los requisitos de seguridad y
calidad de GTB S.A. Todos los trabajos de construccion deben cumplir como minimo
con los requisitos del cddigo ASME B31.8 y las mejores préacticas de ingenieria y
construccion para este tipo de proyectos.

Calificacion de EPS’s y de soldadores:

Calificar las EPS’s y soldadores segun requisitos del codigo ASME IX para ejecutar
las soldaduras requeridas.

Antes de empezar cualquier trabajo de soldadura el contratista debe contar con las
EPS’s y soldadores calificados suficientes en cantidad y aprobados por GTB S.A.

Si el contratista dispone EPS’s y soldadores calificados vigentes que apliquen al
proyecto, puede presentarlas a GTB S.A para su analisis y si éstas cumplen, GTB
S.A. podra aprobar el uso de dichas calificaciones de EPS’s y soldadores para ser
aplicadas en el proyecto.

Prefabricacion, ensamble y soldadura

En el taller de prefabricacion en Santa Cruz, se debera soldar los tramos rectos,
realizar los ensayos no destructivos por radiografia 100% a las juntas soldadas a tope
y 100% tintas penetrantes a las juntas soldadas a filete, prueba hidrostatica, limpieza
con arenado y pintura segln el cédigo de colores de GTB S.A y otros requeridos).

Para realizar y controlar la calificacion de las EPS’s y calificacion de los soldadores,
el contratista debe suministrar un inspector de soldadura calificado y certificado CWI
por la AWS, nivel 1l (FBTS de Brasil o IRAM de Argentina), aceptado por GTB S.A.

Inspeccion por END

Es responsabilidad del inspector de soldadura ademas de verificar la calidad de los
materiales a ser soldados, también hacer la inspeccion visual y llevar la rastreabilidad
de materiales, de todas las juntas soldadas (Welding Map) y realizar la inspeccion
visual al 100%

La inspeccion por tintas penetrantes (PT) al 100% de todas las juntas soldadas en
didametros menores seran inspeccionadas por el inspector certificado en tintas
penetrantes. Para las juntas soldadas a tope la inspeccidn por radiografia (RT) sera
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6.4.4.5

6.4.4.6

6.4.5.

6.4.6.

realizada por un inspector de radiografia certificado nivel 1. Todos los END se
regiran por las normas y técnicas vigentes.

Prueba hidrostética

Luego de aprobados todos los ensayos no destructivos por GTB S.A., el contratista
debe proceder a realizar la prueba hidrostatica del nuevo sistema de tuberia y
valvulas segln los requisitos del codigo ASME B31.8, requisitos de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Bolivia y los requisitos especificos de GTB
S.A.

Arenado, limpiezay pintura

Realizar la limpieza con arena por el método de “Sand Blasting” u otro método
logrando un grado de limpieza SA 2 % a todas las juntas soldadas y estructura
metalica.

Pintura con base anticorrosiva y acabado con base a poliuretano al sistema de tuberia
y otros componentes del sistema con un espesor final de pelicula seca de 8 a 10 mils
y tomar en cuenta el cddigo de colores y RAL de GTB S.A segln la especificacién
técnica de pintura para tuberia y equipos del Anexo E-6.

PRE COMISIONADO, COMISIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO DEL PROYECTO

Antes de poner en servicio todo el proyecto, se debe elaborar y firmar los check list
de pre comisionado, comisionado y puesta en marcha del proyecto y verificar todos
los documentos que respalden los equipos y materiales instalados, trabajos y las
pruebas realizadas en el area mecanica, eléctrica e instrumentacion. En este punto,
también se deben haber cerrado y aprobado por GTB S.A. todos los puntos del punch
list (puntos pendientes segun el alcance del contrato).

CIERRE DEL ALCANCE DEL CONTRATO

Cerrar el permiso de trabajo no rutinario y otros documentos del sistema de gestion
de GTB S.A.

Emitir el certificado de Aceptacién provisional del Contrato.

Cambiar la garantia bancaria de cumplimento de contrato por garantia bancaria de
buena ejecucion.

Elaborar y entregar a GTB S.A. el Data book y planos conforme a obra segun la guia
para la elaboracion de data book en el Anexo E-5. Se debe entregar el original del
data book y una copia en fisico con sus respectivas copias digitalizadas. Ademas,
también se deben presentar tres juegos en fisico de los planos conforme a obra y tres
copias en digital en AutoCAD editable y en PDF.

Emitir el certificado de Aceptacion Definitiva del contrato (emitido por GTB S.A.),
al cumplirse el afio de la garantia de buena ejecucion del contrato.

7.0 SUMINISTROS DE GTB S.A.
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8.0

GTB S.A. proveeré las valvulas descritas en el punto 6.3 fuera de ello no suministra ningdn
material 0 equipo a ser instalado, probado y puesto en servicio en el proyecto. Todos los
equipos y materiales definidos y aprobados por la ingenieria para construccion y requeridos
para la puesta en servicio del proyecto a satisfaccion de GTB S.A., deben ser suministrados
por parte del proponente que se adjudique el contrato.

PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL PROPONENTE

8.1

8.2

PLAN DE EJECUCION

El proponente debe elaborar y presentar a GTB S.A. como parte de la propuesta
técnica especifica para ejecutar el proyecto, un plan de ejecucion detallado de los
trabajos en el cual se indiquen secuencialmente en un cronograma en MS Project
todas las actividades claves para la ejecucion del proyecto y que hacen parte del
alcance del trabajo. Describir claramente como se ejecutaran cada tarea del
cronograma tales como: el plan de la ingenieria, plan de adquisiciones, suministro de
materiales y equipos, plan de construccion mecanica, carpeta de requisitos para inicio
de ejecucion de proyecto, plan de movilizacion, campamento, obrador, alimentacién,
lista de equipos, recursos humanos (lista de personal con nombre, rol y
responsabilidad y también elaborar un organigrama que refleje como funcionara el
equipo del proyecto, se debe incluir el curriculum vitae de cada personal clave y su
cargo a ocupar) que cumplan con el perfil de educacidn, experiencia y certificacion
minimo requerido. Incluir también en el plan de ejecucidn el plan de desmovilizacion
y otros aspectos relevantes a ejecutar durante el proyecto e incluir también en el plan
de ejecucién cual sera la logistica para operar diariamente cuando se ejecuten los
trabajos en campo Yy todos otros detalles necesarios que permitan tener un concepto
claro de la ejecucion del proyecto.

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

El proponente debe elaborar y presentar a GTB S.A. en su propuesta técnica un plan
especifico de como va a manejar los aspectos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente
y Social (SSMS) en el proyecto. Este plan debe incluir, ademas, un plan de gestion
de riesgos para todas las actividades que vaya a realizar durante el proyecto,
incluyendo matrices para la identificacién de peligros, identificacion de riesgos, un
analisis cualitativo de riesgos (probabilidad de ocurrencia x impacto) y un plan de
respuesta o de medidas preventivas para evitar que el riesgo ocurra en los aspectos
de salud y seguridad ocupacional y medio ambiente. En caso que el riesgo llegue a
ocurrir también se debe proponer un plan de contingencia o medidas de control a
aplicar para minimizar el impacto del riesgo. El plan de SSMS del proyecto debe
contemplar también la utilizacion de EPP adecuados para cada actividad a ejecutar
en el proyecto. En este plan de SSMS, el proponente se debe comprometer en caso
que se adjudique le contrato a presentar para revision y aprobacion de GTB S.A. las
hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM o MSDS) a utilizar en el proyecto.

El proponente debe considerar prevenir y evitar conflictos sociales, ejerciendo
normas de conductas basadas en: respeto mutuo comunicacion clara y reciprocidad,
informando claramente a la poblacion vecina y actores locales sobre la actividad a
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ejecutar y coordinando lo que corresponda directamente con la supervision de GTB
S.A.y con el &rea social de GTB S.A a objeto de minimizar los impactos negativos y
maximizar los posibles beneficios para la poblacion del area de influencia del
proyecto.

8.3 PLAN DE CALIDAD

El proponente debe elaborar y presentar a GTB S.A. un plan de aseguramiento y
control de calidad especifico para la ejecucién del proyecto, que incluya la
organizacion, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos, asi como el
mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones, los medios
(mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las
actividades se estén llevando a cabo segun los requisitos y normas establecidas y
aprobadas en dicho plan.

Los requerimientos del plan de calidad deben incluir como minimo puntos de como
como se manejaran los siguientes aspectos:

Presentacion de los reportes diarios de Obra (RDO) que muestren avances diarios,
horas hombre, personal por especialidad, equipos utilizados reporte de kilémetros
recorridos, reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes reportados.
Presentacion de certificados de pruebas para garantizar la calidad y buen
funcionamiento de todos los equipos instalados.

Presentacion de certificados de calidad de todos los materiales a instalar.

Planes de inspeccion de construccién, y de pruebas y verificar la ejecucién
satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de materiales o equipos. Se deberan
mantener registros de inspeccion y pruebas para suministrar evidencia de que el
producto ha sido inspeccionado y/o probado.

Control de documentos e informacion — cuyo objetivo es el de asegurar que la
documentacion actual y aprobada esté disponible a todo el personal realizando
actividades que afecten la calidad. GTB S.A. solicitard la emisién de un Registro
Maestro de Documentos que podria ser el del contratista.

Requerimientos de calibracion de instrumentos de control y medicion — se deben
realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibracion. Los
certificados de calibracién generados, deben ser de conformidad del Supervisor de
obra de GTB S.A. Los patrones utilizados para actividades de calibracion, debe
disponer de un certificado de calibracion vigente, emitido por un laboratorio aceptado
por GTB S.A.

Otros aspectos de como se manejara la calidad durante la ejecucion del proyecto

8.4 PLAN DE PROCESO EDUCACIONAL

El proponente debe elaborar y presentar a GTB S.A. un plan de cdmo va a clasificar,
ordenar y mantener limpia y aseada el area donde van a ejecutar sus trabajos, ya sea
el area social del campamento (descanso, bafios y otros), el area de las oficinas,
obrador, almacenes, o area industrial, para poder determinar a través de los ambientes
las actitudes de las personas con relacién al cumplimiento de los valores,
procedimientos, normas y estandares de GTB S.A.
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CRITERIO DE ACEPTACION DE PROPUESTA TECNICA

El criterio de evaluacion de la propuesta técnica segun la matriz de evaluacién del
anexo E-7, seré el de cumple o no cumple. Los pardmetros técnicos a evaluar son los
siguientes:

= Propuesta técnica (Plan de Ejecucion del proyecto, plan de SSMS, plan de
calidad y plan de proceso educacional

Cronograma

Curriculum vitae del personal propuesto

Organigrama

Equipos y herramientas

Experiencia de la empresa (Brochure)

9.0 FORMATOS DE PRESENTACION

9.1

9.2

FORMATO DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica debe ser presentada segln los items indicados en la planilla
GFO.057 de presentacion de oferta econdmica, segun el documento base de
contratacion (DBC). En este formulario se deben incluir todos costos segln el detalle
de la misma. Todos los montos indicados deben incluir el Impuesto de ley y, ademas,
estar inmersos los costos por equipos, herramientas, personal, administracion,
overhead, utilidades, impuestos, contingencias y sistema de gestion de SSMS y
calidad de cada empresa.

FORMATO DE PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE OBRA

El proponente debe elaborar y presentar a GTB S.A. un cronograma de ejecucion de
los trabajos definidos en el alcance del proyecto, en el software Microsoft Project,
Gltima version vigente

El cronograma debera incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de
la ejecucion del proyecto dentro del plazo, y como minimo se incluiran las actividades
globales indicadas en el alcance de los términos de referencia y las actividades que
ofertan en la planilla econémica, pero medidas en unidades de tiempo (dias, semanas
0 meses) y se puede desglosar las mismas con mas detalle tanto como sea necesario.
El tiempo maximo para la ejecucion del proyecto incluidas todas las actividades del
alcance, es de trescientos cuarenta y un (200) dias calendario a partir de la fecha en
gue GTB emita la respectiva Orden de Proceder.

10.0 ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS DE EQUIPOS

El proponente adjudicado para la ejecucion del proyecto, es responsable de completar
correctamente la planilla de actualizacion de activos fijos con todos sus datos técnicos y
entregarla a GTB S.A. a la conclusion del proyecto. Utilizar el formulario de anexo E-2 de
estos términos de referencia para completar dicha informacion.

11.0 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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Durante la fase de contratacion, cada proponente puede sugerir o recomendar aspectos técnicos
relevantes e indispensables para el proyecto, que hayan sido omitidos involuntariamente en
estos términos de referencia y que hagan parte de un criterio técnico y buenas préacticas de
ingenieria y construccion y que vayan en bien de obtener o mejorar el resultado final del
proyecto. Estas sugerencias o recomendaciones deberan ser enviadas a GCON antes de la
presentacién de las propuestas técnicas finales y oferta econdmica, para que a su vez dichas
sugerencias sean retransmitidas a todos los proponentes que participan en el proceso de
contratacién y asi estén todos informados y en igualdad de condiciones.
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